

# **000 «Монтаж-Строй» – 000 «Вектор-СФ»**

Договор подряда признан судом незаключенным в связи с тем, что не определен предмет работ и сроки их выполнения. Вместе с тем с ответчика взыскана стоимость фактически выполненных работ в размере 1,6 млн. рублей. Доказательствами стали подписанные истцом в одностороннем порядке акты с учетом отсутствия мотивированного отказа от их подписания ответчиком.

2015 02 02 Решение по делу 000 Монтаж-Строй Vs 000 Вектор-СФ