
ФГУП  «Государственная
корпорация  по  организации
воздушного  движения  в
Российской  Федерации»  —  ЗАО
«Системы  вторичной
радиолокации»
Ответчик  выполнил  работы  по  договору  с  нарушением
установленных  сроков,  в  связи  с  чем  с  него  была  взыскана
неустойка в размере более 2 млн. рублей.

2015 02 02 Решение по делу ФГУП ГКОВД РФ Vs ЗАО Системы
вторичной радиолокации
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